

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Хромова Ирина Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.06.2026 13:33:22
Уникальный программный идентификатор:
118ef49698b841950bd7d72a61f25654750a80bf

**ЗАДАНИЯ С КЛЮЧАМИ ИЗ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «Б1.О.04.04 ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В
ОБРАЗОВАНИИ» ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ (НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ»)**

Код компетенции	Содержание компетенции
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
ОПК-7	Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных отношений
ПК-2	Способен управлять ресурсами в образовательной организации, принимать управленческие решения, в том числе корректировать процесс управления

Установите последовательность:

1. Этапы жизненного цикла проекта:

- а. реализация
- б. планирование
- в. инициация
- г. завершение

2. Этапы разработки проекта:

- а. постановка цели
- б. анализ проблемы
- в. планирование
- г. реализация

3. Этапы управления проектом:

- а. контроль
- б. планирование
- в. реализация
- г. инициация

4. Этапы грантовой деятельности:

- а. отчетность
- б. реализация

- в. подача заявки
- г. поиск гранта

5. Этапы управления ресурсами:

- а. контроль
- б. планирование
- в. распределение
- г. оценка

Установите соответствие:

6. Соотнесите этап и содержание:

- 1. инициация
- 2. планирование
- 3. реализация
- 4. завершение
- а) выполнение задач
- б) формулировка целей
- в) оценка результатов
- г) разработка плана

7. Соотнесите участника и функцию:

- 1. руководитель проекта
- 2. исполнитель
- 3. эксперт
- 4. финансовый куратор
- а) выполнение задач
- б) контроль бюджета
- в) координация
- г) консультация

8. Соотнесите элементы проекта:

- 1. цель
- 2. ресурсы
- 3. сроки
- 4. результат
- а) когда выполняется
- б) что нужно
- в) к чему стремятся
- г) итог

9. Соотнесите функции управления:

- 1. планирование
- 2. контроль
- 3. мотивация
- 4. анализ

- а) проверка
- б) стимулирование
- в) разработка
- г) оценка

10. Соотнесите типы структур:

- 1. функциональная
 - 2. проектная
 - 3. матричная
 - 4. линейная
- а) под проект
 - б) иерархия
 - в) отделы
 - г) смешанная

Напишите термин:

11. Временная деятельность, направленная на достижение уникального результата — _____
12. Финансовая поддержка проекта на конкурсной основе — _____
13. Группа специалистов, работающих над проектом — _____
14. Контроль сроков, ресурсов и качества проекта — _____
15. Основной документ проекта — _____

Выберите один правильный ответ:

16. Проект характеризуется:

- 1. повторяемостью
- 2. уникальностью
- 3. случайностью
- 4. бессрочностью

17. Основная цель проектного менеджмента:

- 1. отчётность
- 2. управление проектом
- 3. контроль персонала
- 4. документация

18. Руководитель проекта отвечает за:

- 1. выполнение одной задачи
- 2. координацию проекта
- 3. обучение студентов
- 4. отчётность

19. Проектная команда — это:

1. случайные люди
2. специалисты проекта
3. администрация
4. аудиторы

20. Риски проекта — это:

1. достижения
2. случайности
3. потенциальные угрозы
4. ресурсы

21. Основной критерий успеха проекта:

1. количество участников
2. достижение целей
3. количество документов
4. длительность

22. Грант — это:

1. кредит
2. инвестиция
3. безвозмездная помощь
4. зарплата

23. Контроль проекта включает:

1. анализ
2. игнорирование
3. отказ
4. удаление

24. Планирование проекта — это:

1. выполнение
2. разработка плана
3. контроль
4. анализ

25. Ресурсы проекта — это:

1. люди и средства
2. только деньги
3. только техника
4. документы

Выберите несколько правильных ответов:

26. Характеристики проекта:

1. уникальность

2. ограниченность ресурсов
3. временные рамки
4. бесконечность

27. Этапы проекта:

1. инициация
2. планирование
3. реализация
4. контроль

28. Функции управления проектом:

1. планирование
2. контроль
3. анализ
4. хаос

29. Участники проекта:

1. руководитель
2. исполнители
3. эксперты
4. случайные люди

30. Элементы проекта:

1. цель
2. ресурсы
3. сроки
4. результат

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

№	Ответ
1.	вбаг
2.	бавг
3.	гбва
4.	гвба
5.	бвга
6.	1-б 2-г 3-а 4-в
7.	1-в 2-а 3-г 4-б

8.	1-в 2-б 3-а 4-г
9.	1-в 2-а 3-б 4-г
10.	1-в 2-а 3-г 4-б
11.	Проект
12.	Грант
13.	Проектная команда
14.	Контроль
15.	Паспорт проекта
16.	2
17.	2
18.	2
19.	2
20.	3
21.	2
22.	3
23.	1
24.	2
25.	1
26.	1,2,3
27.	1,2,3
28.	1,2,3
29.	1,2,3
30.	1,2,3